

СОГЛАСОВАНО

Руководитель отделения
радиоастрономических
наблюдений, к.т.н.

Смоленцев С. Г.

“ ” 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПА РАН,
Председатель Программного комитета
РСДБ-комплекса «Квазар-КВО»,
д.т.н., профессор

Ипатов А. В.

“ ” 2015 г.

Программа работ
на радиотелескопах **РТ-32** обсерваторий
Института прикладной астрономии РАН
Август 2015

Редакция от 28 августа 2015 .

| УТ | Светлое РТ-32 | | Зеленчукская РТ-32 | | Бадары РТ-32 | | УТ |
|----------------|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|----------------|
| 31 Пт 01 Сб | 21:40 | | РСДБ сеанс Ru-E 328 | | | | 31 Пт 01 Сб |
| | | | X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. | | | | |
| | 19:20 | | | | Ипатов А.В. | | |
| | 19:30 | | РСДБ сеанс R-I 1343 | | | | |
| | 20:30 | | X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. | | Ипатов А.В. | | |
| 02 Вс | 21:00 Радиом. сеанс Ru-Scale | | 21:00 | | Охлаждение C ^{R+L} | | 02 Вс |
| | X ^R , Холод. | | 05:00 Радиом. сеанс Ru-Flicker | | | | |
| | | | C ^{R+L} , Холод. | | | | |
| | 19:00 Рахимов И.А. | | 20:00 | | Горшков А.Г. | | |
| | 20:30 | | РСДБ сеанс R-I 1344 | | | | |
| | 21:30 РЕЗЕРВ. Холод. | | X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. | | Тепло. Ипатов А.В. | | |
| 03 Пн | | | 22:00 Радиом. сеанс Ru-Flicker | | | | 03 Пн |
| | | | C ^{R+L} , Холод. | | 00:00 Профилактика: подготовка к замене кабелей | | |
| | 04:00 Охлаждение X ^R /S ^R | | 04:20 Гнедин Ю.Н. | | управления. Олифиоров В.Г. | | |
| | 05:00 Профилактика: по планам обсерватории. Рахимов И.А. | | 05:00 Профилактика: п. 4.3.8 Плана*. Дьяков А.А. | | 04:00 Охлаждение X ^R /S ^R | | |
| УТ | Светлое РТ-32 | | Зеленчукская РТ-32 | | Бадары РТ-32 | | УТ |

| УТ | Светлое РТ-32 | | Зеленчукская РТ-32 | | Бадары РТ-32 | | УТ |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 03 Пн | 12:00 РСДБ сеанс IVS EUR136 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. BONN. +6aMcNtNyWzYs. 20:20 Пауза на R-I, по необходимости. Ипатов А.В. | | | | 12:00 РСДБ сеанс IVS EUR136 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. BONN. +6aMcNtNyWzYs. 20:20 Пауза на R-I. Ипатов А.В. | | 03 Пн |
| | 20:30 | | | | РСДБ сеанс R-I 1345 | | |
| | 21:30 РЕЗЕРВ. Холод. | | | | Холод. Ипатов А.В. | | |
| | 21:40 Продолжение EUR136 | | | | 21:40 Продолжение EUR136 | | |
| | | | | | | | |
| 04 Вт | 12:00 Ипатов А.В. | | 05:00 Профилактика: п. 4.3.8 Плана*. Дьяков А.А. | | 12:00 Ипатов А.В. | | 04 Вт |
| | 20:30 | | РСДБ сеанс R-I 1346 | | Ипатов А.В. | | |
| | 21:30 РЕЗЕРВ. | | X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. | | | | |
| | | | | | | | |
| 05 Ср | 05:00 Профилактика: п. 1 Плана*. Рахимов И.А. | | 02:00 Охлаждение X ^R /S ^R | | 00:00 Профилактика: подготовка к замене кабелей управления. Олифиоров В.Г. | | 05 Ср |
| | | | 05:00 Профилактика: п. 4.3.8 Плана*. Дьяков А.А. | | | | |
| | | | 12:00 РСДБ сеанс M0805 MEX 13:40 X ^R , Холод. M5B. JIVE. Васильев М.В. | | | | |
| | | | | | | | |
| | 20:30 | | РСДБ сеанс R-I 1347 | | Ипатов А.В. | | |
| | 21:30 РЕЗЕРВ. 21:30 Охлаждение X ^R /S ^R | | X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. | | | | |
| 06 Чт | 05:00 Профилактика: п. 4.1 Плана*. Рахимов И.А. | | 05:00 Профилактика: п. 4.3.8 Плана*. Дьяков А.А. | | 00:00 Профилактика: подготовка к замене кабелей управления. Олифиоров В.Г. | | 06 Чт |
| | 06:20 | | РСДБ сеанс M0806 MEX X ^R , Холод. M5B. JIVE. Васильев М.В. | | 08:30 Охлаждение X ^R /S ^R | | |
| | 11:00 | | | | | | |
| | 11:00 Профилактика: п. 4.1 Плана*. Рахимов И.А. | | 11:00 Профилактика: п. 4.3.8 Плана*. Дьяков А.А. | | | | |
| | 16:30 | | РСДБ сеанс Ru-F 235 | | Ипатов А.В. | | |
| | 16:40 | | X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. | | | | |
| | 17:20 | | РСДБ сеанс R-I 1348 | | | | |
| | 18:20 | | X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. | | Ипатов А.В. | | |
| | 18:30 | | РСДБ сеанс IVS R4 699 | | 19:00 Радиом. сеанс Ru-Integral X ^R , Холод. | | |
| | 18:30 РСДБ сеанс IVS I15218 | | X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. WASH. | | | | |
| 19:30 X ^R /S ^R , Холод. M5B. WASH. +KkWz. | | +FtHoHtKeKkNyWwWzYgYjYs. | | | | | |
| 07 Пт | 18:30 Ипатов А.В. | | | | 20:00 Гнедин Ю.Н. | | 07 Пт |
| | 20:30 | | РСДБ сеанс R-I 1349 | | Ипатов А.В. | | |
| | 21:30 | | X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. | | | | |
| | | | | | | | |
| УТ | Светлое РТ-32 | | Зеленчукская РТ-32 | | Бадары РТ-32 | | УТ |

| УТ | Светлое РТ-32 | | Зеленчукская РТ-32 | | Бадары РТ-32 | | УТ |
|-------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------|
| 07 Пт | 21:40 | | РСДБ сеанс | Ru-E 329 | | | 07 Пт |
| 08 Сб | | | X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. | | | | 08 Сб |
| | 19:20 | | | | | Ипатов А.В. | |
| | 19:30 | | РСДБ сеанс | R-I 1350 | | | |
| | 20:30 | | X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. | | | Ипатов А.В. | |
| | | | 21:00 Радиом. сеанс | Ru-Integral | | | |
| 09 Вс | 05:00 | Профилактика: п. 4.2 Плана*. Рахимов И.А. | X ^R , Холод. | | 00:00 Инж. работы: | замена кабелей управления. Лавров А.С. | 09 Вс |
| | 14:00 | Охлаждение L ^{R+L} | 20:00 | Гнедин Ю.Н. | | | |
| | 20:30 | | РСДБ сеанс | R-I 1351 | | | |
| | 21:30 | РЕЗЕРВ. Тепло. | X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. | | Тепло. | Ипатов А.В. | |
| | 22:00 | Радиом. сеанс Ru-OH | | | | | |
| 10 Пн | | L ^{R+L} , Холод. | | | 00:00 Инж. работы: | замена кабелей управления. Лавров А.С. | 10 Пн |
| | 20:00 | Рахимов И.А. | 05:00 Профилактика: проверка крепления и подвески КР. Дьяков А.А. | | | | |
| | 20:30 | | РСДБ сеанс | R-I 1352 | | | |
| | 21:30 | | X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. | | | Ипатов А.В. | |
| | 22:00 | Радиом. сеанс Ru-OH | | | | | |
| 11 Вт | | L ^{R+L} , Холод. | | | 00:00 Инж. работы: | замена кабелей управления. Лавров А.С. | 11 Вт |
| | 20:00 | Рахимов И.А. | 05:00 Профилактика: двигатели приводов. Дьяков А.А. | | | | |
| | 20:30 | | РСДБ сеанс | R-I 1353 | | | |
| | 21:30 | | X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. | | | Ипатов А.В. | |
| 12 Ср | 05:00 | Профилактика: механизмы КР. Рахимов И.А. | 05:00 Профилактика: двигатели приводов. Дьяков А.А. | | 00:00 Инж. работы: | замена кабелей управления. Лавров А.С. | 12 Ср |
| | 20:30 | | РСДБ сеанс | R-I 1354 | | | |
| | 21:30 | | X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. | | | Ипатов А.В. | |
| | | | 22:00 | Охлаждение X ^R /S ^R | | | |
| 13 Чт | 05:00 | Профилактика: механизмы КР. Рахимов И.А. | 06:20 | РСДБ сеанс M0813 МЕХ | 00:00 Инж. работы: | замена кабелей управления. Лавров А.С. | 13 Чт |
| | | Инж. работы: ремонт Аз подшипника. Рахимов И.А. | 10:40 | X ^R , Холод. M5B. JIVE. Васильев М.В. | | | |
| | | | 11:00 | Профилактика: двигатели приводов. Дьяков А.А. | 08:30 | Охлаждение X ^R /S ^R | |
| УТ | Светлое РТ-32 | | Зеленчукская РТ-32 | | Бадары РТ-32 | | УТ |

| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 13 Чт | | 16:30 РСДБ сеанс Ru-F 236 16:40 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. 17:20 РСДБ сеанс R-I 1355 18:20 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. 19:00 Радиом. сеанс Ru-Integral | 18:30 РСДБ сеанс IVS R4700 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. WASH. +FtHoHtKeKkWwWzYgYjYs. 18:30 | 13 Чт |
| 14 Пт | 05:00 Инж. работы: ремонт Аз подшипника. Рахимов И.А. | X ^R , Холод. 20:00 Гнедин Ю.Н. 20:30 РСДБ сеанс R-I 1356 21:30 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. | Ипатов А.В. Ипатов А.В. Ипатов А.В. | 14 Пт |
| 15 Сб | 05:00 Инж. работы: ремонт Аз подшипника. Рахимов И.А. | 05:00 Профилактика: по планам обсерватории. Дьяков А.А. 19:30 РСДБ сеанс R-I 1357 20:30 X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. 21:00 Охлаждение C ^{R+L} | 00:00 Профилактика: по планам обсерватории. Олифинов В.Г. Ипатов А.В. | 15 Сб |
| 16 Вс | 05:00 Профилактика: пп. 4.1 и 4.2 Плана*. Рахимов И.А. Инж. работы: ремонт Аз подшипника. Рахимов И.А. | 05:00 Радиом. сеанс Ru-Flicker C ^{R+L} , Холод. 20:00 Горшков А.Г. 20:30 РСДБ сеанс R-I 1358 21:30 X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. | Ипатов А.В. | 16 Вс |
| 17 Пн | 05:00 Профилактика: механизмы КР. Рахимов И.А. Инж. работы: ремонт Аз подшипника. Рахимов И.А. | 05:00 Профилактика: двигатели приводов. Дьяков А.А. 20:30 РСДБ сеанс R-I 1359 21:30 X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. | 00:00 Профилактика: привода. Олифинов В.Г. Ипатов А.В. | 17 Пн |
| 18 Вт | 05:00 Профилактика: подготовка к покраске РТ-32. Рахимов И.А., Олифинов В.Г. Инж. работы: ремонт Аз подшипника. Рахимов И.А. | 05:00 Профилактика: двигатели приводов. Дьяков А.А. 20:30 РСДБ сеанс R-I 1360 21:30 X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. | 00:00 Профилактика: привода. Олифинов В.Г. Ипатов А.В. | 18 Вт |
| 19 Ср | 05:00 Профилактика: покраска РТ-32. Рахимов И.А., Олифинов В.Г. Инж. работы: ремонт Аз подшипника. Рахимов И.А. | 05:00 Профилактика: двигатели приводов. Дьяков А.А. | 00:00 Профилактика: привода. Олифинов В.Г. | 19 Ср |
| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |

| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 19 Ср | | 20:30 РСДБ сеанс R-I 1361 21:30 X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. <i>Ипатов А.В.</i> | | 19 Ср |
| 20 Чт | 05:00 Профилактика: покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А., Олифиоров В.Г.</i> Инж. работы: ремонт Аз подшипника. <i>Рахимов И.А.</i> | 05:00 Инж. работы: измерение помеховой обстановки. <i>Царук А.А.</i> 08:30 Охлаждение X ^R /S ^R 16:30 РСДБ сеанс Ru-F 237 16:40 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. <i>Ипатов А.В.</i> 17:20 РСДБ сеанс R-I 1362 18:20 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. <i>Ипатов А.В.</i> 18:30 РСДБ сеанс IVS R4701 | 00:00 Инж. работы: измерение помеховой обстановки. <i>Царук А.А.</i> | 20 Чт |
| 21 Пт | 05:00 Профилактика: покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А., Олифиоров В.Г.</i> Инж. работы: ремонт Аз подшипника. <i>Рахимов И.А.</i> | X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. WASH. +HoHtKeKkWwWzYgYjYs. 18:30 <i>Ипатов А.В.</i> 20:30 РСДБ сеанс R-I 1363 21:30 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. <i>Ипатов А.В.</i> | | 21 Пт |
| 22 Сб | 05:00 Инж. работы: ремонт Аз подшипника. <i>Рахимов И.А.</i> | 05:00 Профилактика: по планам обсерватории. <i>Дьяков А.А.</i> 19:30 РСДБ сеанс R-I 1364 20:30 X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. 21:00 Охлаждение C ^{R+L} | 00:00 Профилактика: по планам обсерватории. <i>Олифиоров В.Г.</i> 11:30 Охлаждение X ^R /S ^R Холод. <i>Ипатов А.В.</i> 20:30 Охлаждение C ^{R+L} . Холод X ^R . | 22 Сб |
| 23 Вс | 05:00 Профилактика: покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А., Олифиоров В.Г.</i> Инж. работы: ремонт Аз подшипника. <i>Рахимов И.А.</i> | 05:00 Радиом. сеанс Ru-Flicker C ^{R+L} , Холод. 20:00 <i>Горшков А.Г.</i> 20:30 РСДБ сеанс R-I 1365 21:30 X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. <i>Ипатов А.В.</i> | 00:20 РСДБ сеанс M0823 MEX 01:20 X ^R , Холод. M5B. LIVE. <i>Васильев М.В.</i> 07:15 | 23 Вс |
| 24 Пн | 05:00 Профилактика: покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А., Олифиоров В.Г.</i> Инж. работы: ремонт Аз подшипника. <i>Рахимов И.А.</i> | 05:00 Профилактика: проверка тахогенераторов в приводах. <i>Дьяков А.А.</i> | 00:00 Профилактика: проверка тахогенераторов. <i>Олифиоров В.Г.</i> | 24 Пн |
| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |

| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 24 Пн | | 20:30 РСДБ сеанс R-I 1366 21:30 X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. | Ипатов А.В. | 24 Пн |
| 25 Вт | 05:00 Профилактика: покраска РТ-32. Рахимов И.А., Олифинов В.Г. Инж. работы: ремонт Аз подшипника. Рахимов И.А. | 05:00 Профилактика: проверка тахогенераторов в приводах. Дьяков А.А. 08:20 Охлаждение X ^R /S ^R 16:20 РСДБ сеанс R-I 1367 17:20 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. 17:30 РСДБ сеанс IVS T2105 | 00:00 Профилактика: МКС. Олифинов В.Г. Ипатов А.В. | 25 Вт |
| 26 Ср | 05:00 Профилактика: покраска РТ-32. Рахимов И.А., Олифинов В.Г. Инж. работы: ремонт Аз подшипника. Рахимов И.А. | X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. BONN. +13HtK1KgKkKvMcMhNtNyOnShTsVmWzYs. 16:40 Досрочное окончание. 16:50 РСДБ сеанс R-I 1368 17:50 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. 18:00 РСДБ сеанс IVS RD1507 | Досрочное окончание. Ипатов А.В. Ипатов А.В. | 26 Ср |
| 27 Чт | 05:00 Профилактика: покраска РТ-32. Рахимов И.А., Олифинов В.Г. Инж. работы: ремонт Аз подшипника. Рахимов И.А. | X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. BONN. +FtHhHoKkMaNyOnT6Wz. 18:00 18:10 РСДБ сеанс R-I 1369 19:10 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. 19:20 РСДБ сеанс IVS R4702 | Ипатов А.В. Ипатов А.В. | 27 Чт |
| 28 Пт | 05:00 Инж. работы: ремонт Аз подшипника. Рахимов И.А. | X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. WASH. +FtHoHtKeKkNyWnWwWzYg. 19:20 Отложенный старт. 20:30 РСДБ сеанс R-I 1370 21:30 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. | Отложенный старт. Ипатов А.В. Ипатов А.В. | 28 Пт |
| 29 Сб | 05:00 Инж. работы: ремонт Аз подшипника. Рахимов И.А. | 05:00 Профилактика: по планам обсерватории. Дьяков А.А. 11:30 Охлаждение X ^R /S ^R 19:30 РСДБ сеанс R-I 1371 20:30 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. | 00:00 Профилактика: по планам обсерватории. Олифинов В.Г. Ипатов А.В. | 29 Сб |
| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |

| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 29 Сб | | 21:00 Радиом. сеанс Ru-Integral | | 29 Сб |
| 30 Вс | 05:00 Профилактика: покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А., Олифинов В.Г.</i> Инж. работы: ремонт Аз подшипника. <i>Рахимов И.А.</i> | 05:20 X ^R , Холод. | | 30 Вс |
| | | 05:40 РСДБ сеанс M0830 MEX | | |
| | | 08:20 X ^R , Холод. M5B. LIVE. Васильев М.В. | | |
| | | 09:40 | | |
| | | 14:00 Гнедин Ю.Н. | | |
| | | 20:30 РСДБ сеанс R-I 1372 | | |
| | | 21:30 X ^R /S ^R , Холод. Mark5B. СПб. | Ипатов А.В. | |
| | | Холод X ^R /S ^R | | |
| 31 Пн | 05:00 Профилактика: покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А., Олифинов В.Г.</i> Инж. работы: ремонт Аз подшипника. <i>Рахимов И.А.</i> | 05:00 Профилактика: по планам обсерватории. <i>Дьяков А.А.</i> | 00:00 Профилактика: по планам обсерватории. <i>Олифинов В.Г.</i> | 31 Пн |
| | | 08:00 РСДБ сеанс M0831A MEX | | |
| | | 11:40 09:00 X ^R , Холод. M5B. LIVE. Васильев М.В. | | |
| | | 12:00 Профилактика: по планам обсерватории. <i>Дьяков А.А.</i> | Холод X ^R /S ^R | |
| | | 20:30 РСДБ сеанс R-I 1373 | | |
| | | 21:30 X ^R /S ^R , Тепло. Mark5B. СПб. | Холод. Ипатов А.В. | |
| | | | 23:20 РСДБ сеанс M0831B MEX | |
| 01 Вт | | | 02:00 X ^R , Холод. M5B. LIVE. Васильев М.В. | 01 Вт |
| УТ | Светлое РТ-32 | Зеленчукская РТ-32 | Бадары РТ-32 | УТ |

Использование антенного времени:

| Раздел работ | Светлое | | Зеленчукская | | Бадары | |
|----------------------------------|---------|-----|--------------|-----|--------|-----|
| | Суток | % | Суток | % | Суток | % |
| РСДБ наблюдения | 4,5 | 14% | 8,8 | 28% | 9,1 | 29% |
| Радиометрические наблюдения | 2,8 | 9% | 4,8 | 16% | 3,5 | 11% |
| Инженерные работы | 7,1 | 23% | 0,4 | 1% | 2,3 | 7% |
| Профилактика | 6,8 | 22% | 5,7 | 18% | 4,4 | 14% |
| Подготовка к сеансам и остальное | 9,8 | 32% | 11,3 | 37% | 11,7 | 38% |

История коррекций:

| Версия от | Изменения |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0730 | Исходная версия. |
| 0731 | Исправлены опечатки. Zc: Добавлен сеанс M0805 на 05/12:00-13:40 по КА MEX. SvZc: Добавлен сеанс M0806 на 06/06:20-11:00 по КА MEX. |
| 0806 | Zc: Добавлен сеанс M0813 на 13/06:20-10:40 по КА MEX. Sv: Добавлен сеанс M0816 на 16/06:00-08:40 по КА MEX. |
| 0814 | Sv: Отмена сеанса Ru-F236 от 13 августа и всех сеансов серии R-I с 13 по 20 августа. Sv: Отмена сеансов IVS R4700, R4701 и I15232 от 13-14, 20-21 и 21 августа. SvZcBd: Отмена сеансов Ru-E330, Ru-P071 и Ru-F237 от 14-15, 19 и 20 августа. Sv: Отмена сеанса по КА MEX M0816 от 16 августа. Bd: Добавлен сеанс M0823 на 23/00:20-01:20 по КА MEX. |
| 0821 | ZcBd: Возврат сеанса Ru-F237 от 20/16:30-16:40. SvZcBd: Отмена сеанса Ru-E331 от 21/21:40-22/19:20. Sv: Отмена сеансов IVS T2105 от 25/17:30-26/16:40 и R4702 от 27/19:20-28/19:20. Zc: Добавлен сеанс M0830 на 30/05:40-08:20 по КА MEX. |
| 0828 | SvZcBd: Отмена сеанса Ru-E332 от 28/21:40-29/19:20. SvZcBd: Отмена сеанса Ru-P0071 от 30/23:00-31/09:00. ZcBd: Добавлен сеанс M0831A на 31/08:00-11:40 по КА MEX. Bd: Добавлен сеанс M0831B на 31/23:20-01/02:00 по КА MEX. |

Ученый секретарь Программного комитета, к.ф.-м.н., Харинов М. А. _____

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА
УКАЗЫВАТЬ: «НАБЛЮДЕНИЯ ВЫПОЛНЕННЫ НА РАДИОТЕЛЕСКОПАХ ИПА РАН (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ АСТРОНОМИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК)».

* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2015 год.