

**СОГЛАСОВАНО**  
Руководитель отделения  
радиоастрономических  
наблюдений, к.т.н.  
  
\_\_\_\_\_Смоленцев С. Г.  
  
“        ” \_\_\_\_\_ 2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор ИПА РАН,  
Председатель Программного комитета  
РСДБ-комплекса «Квазар-КВО»,  
д.т.н., профессор  
\_\_\_\_\_Ипатов А. В.  
  
“        ” \_\_\_\_\_ 2015 г.

**Программа работ**  
**на радиотелескопах РТ-32 обсерваторий**  
**Института прикладной астрономии РАН**  
**Сентябрь 2015**

Редакция от    4 сентября 2015    .

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
01 Вт	05:00 Профилактика: покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А.</i>	05:00 Профилактика: приводы Аз и УМ. (по Плану*) <i>Дьяков А.А.</i>	02:30 Профилактика: замена смазки на беговых дорожках и боковых плоскостях зубчатого сектора зацепления УМ. <i>Олифиоров В.Г.</i>	01 Вт
02 Ср	05:00 Инж. работы: индуктосин Аз. <i>Олифиоров В.Г.</i> Профилактика: покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А.</i>	05:00 Профилактика: приводы Аз и УМ. (по Плану*) <i>Дьяков А.А.</i>	00:00 Профилактика: замена смазки на беговых дорожках и боковых плоскостях зубчатого сектора зацепления УМ. <i>Олифиоров В.Г.</i>	02 Ср
		12:30 Охлаждение X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>		
		20:30 РСДБ сеанс R-I 1375		
		21:30 X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб. <i>Ипатов А.В.</i>		
03 Чт	05:00 Профилактика: покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А.</i>		00:00 Профилактика: замена смазки на беговых дорожках и боковых плоскостях зубчатого сектора зацепления УМ. <i>Олифиоров В.Г.</i>	03 Чт
		05:00 РСДБ сеанс M0903	<i>МЕХ</i>	
		10:00 X <sup>R</sup> , Холод. M5B. JIVE. +WzWnHt.	09:00 <i>Васильев М.В.</i>	
		10:30 Профилактика: приводы Аз и УМ. (по Плану*) <i>Дьяков А.А.</i>	Холод X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>	
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
03 Чт	16:30 РСДБ сеанс Ru-F 238		16:30 РСДБ сеанс Ru-F 238	03 Чт
	16:40 X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.		16:40 X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.	
	17:20 РСДБ сеанс R-I 1376		17:20 РСДБ сеанс R-I 1376	
	18:20 X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.		18:20 X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.	
	18:30 РСДБ сеанс IVS R4703		18:30 РСДБ сеанс IVS R4703	
	18:30 РСДБ сеанс IVS I15246		X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. WASH.	
04 Пт	19:30 X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. M5B. WASH. +KkWz.	05:00 Инж. работы: ремонт металлоконстукции. Олифиоров В.Г.	+HtKkMcNyUrWzYjYs -Zc.	04 Пт
	18:30		18:30 Ипатов А.В.	
	20:30 РСДБ сеанс R-I 1377		20:30 РСДБ сеанс R-I 1377	
	21:30 X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.		21:30 X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.	
05 Сб	05:00 Профилактика: покраска РТ-32. Рахимов И.А.	05:00 Инж. работы: ремонт металлоконстукции. Олифиоров В.Г.	00:00 Профилактика: замена смазки на беговых дорожках и боковых плоскостях зубчатого сектора зацепления УМ. Олифиоров В.Г.	05 Сб
	11:30 Охлаждение X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>		11:30 Охлаждение X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>	
	19:30 РСДБ сеанс R-I 1378		19:30 РСДБ сеанс R-I 1378	
	20:30 X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.		20:30 X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.	
	Холод X <sup>R</sup>		20:30 Холод X <sup>R</sup> . Охлаждение C <sup>R+L</sup>	
06 Вс	05:40 РСДБ сеанс M0906A MEX	05:00 Инж. работы: ремонт металлоконстукции. Олифиоров В.Г.	05:40 РСДБ сеанс M0906A MEX	06 Вс
	08:00 X <sup>R</sup> , Холод. M5B. JIVE. +HtShT6. Васильев М.В.		08:00 X <sup>R</sup> , Холод. M5B. JIVE. +HtShT6. Васильев М.В.	
	08:30 Профилактика: покраска РТ-32. Рахимов И.А.	14:00 Охлаждение X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>	08:30 Радиом. сеанс Ru-Integral	
			09:40 C <sup>R+L</sup> , Холод. Гнедин Ю.Н.	
			09:45 Радиом. сеанс Ru-Flicker	
	20:30 РСДБ сеанс R-I 1379		20:00 C <sup>R+L</sup> , Холод. Горшков А.Г.	
	21:30 X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Тепло. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.		20:30 РСДБ сеанс R-I 1379	
07 Пн		22:00 Радиом. сеанс Ru-Flicker	21:30 X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Тепло. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.	07 Пн
	05:00 Профилактика: зацепление УМ (пп. 1.1 и 1.3 по Плану*); покраска РТ-32. Рахимов И.А.	03:50 C <sup>R+L</sup> , Холод. Горшков А.Г.		
		03:55 Радиом. сеанс Ru-Integral	07:45 Горшков А.Г.	
		12:55 C <sup>R+L</sup> , Холод. Гнедин Ю.Н.	07:50	
		13:00 Радиом. сеанс Ru-Flicker	09:40 Гнедин Ю.Н.	
		20:00 C <sup>R+L</sup> , Холод. Горшков А.Г.	09:45	
	20:30	РСДБ сеанс R-I 1380		
	21:30 РЕЗЕРВ.	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Тепло. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ
08 Вт	05:00 Профилактика: зацепление УМ (п. 1.2 по Плану*); покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А.</i>	05:00 Профилактика: приводы Аз и УМ. (по Плану*) <i>Дьяков А.А.</i>	00:00 Профилактика: МКС. <i>Олифинов В.Г.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А.О.</i>	08 Вт
	20:30	РСДБ сеанс R-I 1381		
	21:30 РЕЗЕРВ.	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Тепло. Mark5B. СПб. <i>Ипатов А.В.</i>		
09 Ср	05:00 Профилактика: привод УМ (п. 2.1 по Плану*); покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А.</i>	05:00 Профилактика: приводы Аз и УМ. (по Плану*) <i>Дьяков А.А.</i>	00:00 Профилактика: МКС. <i>Олифинов В.Г.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А.О.</i>	09 Ср
	20:30	РСДБ сеанс R-I 1382	12:30 Охлаждение X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>	
	21:30 РЕЗЕРВ.	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Тепло. Mark5B. СПб. <i>Ипатов А.В.</i>		
10 Чт			23:00 РСДБ сеанс M0909B MEX	10 Чт
	05:00 Профилактика: привод УМ (п. 2.2 по Плану*); покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А.</i>	05:00 Профилактика: приводы Аз и УМ. (по Плану*) <i>Дьяков А.А.</i>	02:40 X <sup>R</sup> , Холод. M5B. JIVE. <i>Васильев М.В.</i>	
	08:30	Охлаждение X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>	03:00 Профилактика: МКС. <i>Олифинов В.Г.</i> Инж. работы: геодезия. <i>Шамов А.О.</i>	
	16:30	РСДБ сеанс Ru-F 239		
	16:40	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб. <i>Ипатов А.В.</i>		
	17:20	РСДБ сеанс R-I 1383		
	18:20 РЕЗЕРВ.	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб. <i>Ипатов А.В.</i>		
	Холод X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>	19:00 Радиом. сеанс Ru-Integral	18:30 РСДБ сеанс IVS R4704	
11 Пт	05:00 Профилактика: покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А.</i>	X <sup>R</sup> , Холод. <i>Гнедин Ю.Н.</i>	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб. +FtHoHtKeKkMaNyWnWzYgYs.	11 Пт
	09:20 РСДБ сеанс M0911	09:00 <i>Мех</i>		
	11:20 X <sup>R</sup> , Холод. M5B. JIVE. <i>Васильев М.В.</i>			
	Холод X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>	11:50 Радиом. сеанс Ru-Integral		
		20:00 X <sup>R</sup> , Холод. <i>Гнедин Ю.Н.</i>	18:30 <i>Ипатов А.В.</i>	
	20:30	РСДБ сеанс R-I 1384		
12 Сб	21:30	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб. <i>Ипатов А.В.</i>		12 Сб
	21:40	РСДБ сеанс Ru-E 334		
	19:20	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб. <i>Ипатов А.В.</i>		
УТ	Светлое РТ-32	Зеленчукская РТ-32	Бадары РТ-32	УТ

УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ
12 Сб	19:30	РСДБ сеанс R-I 1385				12 Сб	
	20:30	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб.		Ипатов А.В.			
		21:00	Охлаждение C <sup>R+L</sup>				
13 Вс	05:00	Профилактика: покраска РТ-32. Рахимов И.А.	05:00 Радиом. сеанс Ru-Flicker C <sup>R+L</sup> , Холод.		13 Вс		
	14:00	Охлаждение L <sup>R+L</sup>	20:00		Горшков А.Г.		
	20:30	РСДБ сеанс R-I 1386					
	21:30	РЕЗЕРВ.	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Тепло. Mark5B. СПб.		Холод. Ипатов А.В.		
	22:00	Радиом. сеанс Ru-OH	22:00 Радиом. сеанс Ru-Flicker				
14 Пн	05:00	L <sup>R+L</sup> , Холод. Рахимов И.А.	05:00 C <sup>R+L</sup> , Холод.		14 Пн		
	05:30	Профилактика: привод УМ (п. 2.3 по Плану*); покраска РТ-32. Рахимов И.А.	05:30 Профилактика: приводы Аз и УМ. (по Плану*) Дьяков А.А.	05:30 Профилактика: замена смазки на зубчатой рейке зацепления УМ. Олифиоров В.Г. Инж. работы: геодезия. Шамов А.О.			
	20:30	РСДБ сеанс R-I 1387					
	21:30	РЕЗЕРВ.		X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Тепло. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.			
15 Вт	05:00	Профилактика: привод УМ (п. 2.4 по Плану*); покраска РТ-32. Рахимов И.А.	05:00 Профилактика: приводы Аз и УМ. (по Плану*) Дьяков А.А.	00:00 Профилактика: замена смазки на зубчатой рейке зацепления УМ. Олифиоров В.Г. Инж. работы: геодезия. Шамов А.О.		15 Вт	
	20:30	РСДБ сеанс R-I 1388					
	21:30	РЕЗЕРВ.		X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Тепло. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.			
16 Ср	05:00	Профилактика: привод УМ (п. 2.5 по Плану*); покраска РТ-32. Рахимов И.А.	05:00 Профилактика: приводы Аз и УМ. (по Плану*) Дьяков А.А.	00:00 Профилактика: замена смазки на зубчатой рейке зацепления УМ. Олифиоров В.Г. Инж. работы: геодезия. Шамов А.О.		16 Ср	
	20:30	РСДБ сеанс R-I 1389					
	21:30	РЕЗЕРВ.		X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Тепло. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.			
17 Чт	05:00	Профилактика: привод УМ (п. 2.6 по Плану*); покраска РТ-32. Рахимов И.А.	05:00 Профилактика: приводы Аз и УМ. (по Плану*) Дьяков А.А.	00:00 Профилактика: замена смазки на зубчатой рейке зацепления УМ. Олифиоров В.Г. Инж. работы: геодезия. Шамов А.О.		17 Чт	
	14:00	Охлаждение K <sup>R+L</sup>					
	20:30	РСДБ сеанс R-I 1390					
	21:30	РЕЗЕРВ.		X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Тепло. Mark5B. СПб. Ипатов А.В.			
	23:00	РСДБ сеанс Ru-P 0071 Orion					
18 Пт	07:00	K <sup>R+L</sup> , Холод. Mark5B. СПб.		Матвеев Л.И.		18 Пт	
УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ

УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ
18 Пт	07:30 Профилактика: покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А.</i>		07:30 Профилактика: приводы Аз и УМ. (по Плану*) <i>Дьяков А.А.</i>		07:30 Профилактика: замена смазки на зубчатой рейке зацепления УМ. Инж. работы: геодезия. <i>Олифиоров В.Г.</i> <i>Шамов А.О.</i>		18 Пт
	11:30 Охлаждение X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>						
	19:30		РСДБ сеанс Ru-F 240				
	19:40		X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб.		<i>Ипатов А.В.</i>		
	20:30		РСДБ сеанс R-I 1391				
	21:30		X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб.		<i>Ипатов А.В.</i>		
	21:40		РСДБ сеанс Ru-E 335				
19 Сб			X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб.				19 Сб
	19:20				<i>Ипатов А.В.</i>		
	19:30		РСДБ сеанс R-I 1392				
	20:30		X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб.		<i>Ипатов А.В.</i>		
	Холод X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>				21:00 <i>Rosetta</i>		
20 Вс	01:00		00:20 РСДБ сеанс ROS0919				20 Вс
	06:00		06:00 X <sup>R</sup> , Холод. M5B. JIVE.		06:20 <i>Васильев М.В.</i>		
	Холод X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>		06:30 Радиом. сеанс Ru-Integral		07:00		
	06:30 Профилактика: покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А.</i>		X <sup>R</sup> , Холод. 19:00		<i>Гнедин Ю.Н.</i>		
	19:30		РСДБ сеанс R-I 1393				
	20:30 РЕЗЕРВ.		X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб.		<i>Ипатов А.В.</i>		
	Холод X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>				21:00 <i>Rosetta</i>		
21 Пн	01:00		00:20 РСДБ сеанс ROS0920				21 Пн
	06:00		06:00 X <sup>R</sup> , Холод. M5B. JIVE.		06:20 <i>Васильев М.В.</i>		
	Холод X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>						
	06:30 Профилактика: привод УМ (п. 2.7 по Плану*); покраска РТ-32. <i>Рахимов И.А.</i>		06:30 Профилактика: замена смазки на механизмах УМ. <i>Дьяков А.А.</i>		06:30 Профилактика: замена смазки на приводных шестерёнках зацепления УМ. Инж. работы: геодезия. <i>Олифиоров В.Г.</i> <i>Шамов А.О.</i>		
	19:30		РСДБ сеанс R-I 1394				
	20:30 РЕЗЕРВ.		X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб.		<i>Ипатов А.В.</i>		
УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ

УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ	
21 Пн	Холод X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>				21:00	Rosetta	21 Пн	
22 Вт	01:00	00:20 РСДБ сеанс		ROS0921			22 Вт	
	06:00	06:00 X <sup>R</sup> , Холод. M5B. JIVE.		06:20		Васильев М.В.		
	06:30	Профилактика: пп. 4.1 и 4.2 по Плану*; покраска РТ-32. Рахимов И.А.	06:30 Профилактика: замена смазки на механизмах УМ. Дьяков А.А.		06:30 Профилактика: замена смазки на приводных шестерёнках зацепления УМ. Олифиоров В.Г. Инж. работы: геодезия. Шамов А.О.			
	20:30	РСДБ сеанс R-I 1395						
		21:30 РЕЗЕРВ.	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Тепло. Mark5B. СПб.		Ипатов А.В.			
23 Ср	05:00	Профилактика: покраска РТ-32. Рахимов И.А.	05:00 Профилактика: замена смазки на механизмах УМ. Дьяков А.А.		00:00 Профилактика: замена смазки на приводных шестерёнках зацепления УМ. Олифиоров В.Г. Инж. работы: геодезия. Шамов А.О.		23 Ср	
	20:30	РСДБ сеанс R-I 1396						
	21:30	РЕЗЕРВ.		X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Тепло. Mark5B. СПб.		Ипатов А.В.		
24 Чт	05:00	Профилактика: покраска РТ-32. Рахимов И.А.	05:00 Профилактика: замена смазки на механизмах УМ. Дьяков А.А.		00:00 Профилактика: замена смазки на приводных шестерёнках зацепления УМ. Олифиоров В.Г. Инж. работы: геодезия. Шамов А.О.		24 Чт	
	08:30	Охлаждение X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup>						
	16:30	РСДБ сеанс Ru-F 241						
	16:40	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб.				Ипатов А.В.		
	17:20	РСДБ сеанс R-I 1397						
	18:20	РЕЗЕРВ.		X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб.		Ипатов А.В.		
	18:30	РСДБ сеанс IVS R4706						
	18:30	РСДБ сеанс IVS I15267	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. WASH.					
	19:30	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. M5B. WASH. +KkWz.	+HoHtKeKkWwWzYgYjYs.					
25 Пт							25 Пт	
	18:30							Ипатов А.В.
	20:30	РСДБ сеанс R-I 1398						
	21:30	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб.				Ипатов А.В.		
		21:40	РСДБ сеанс Ru-E 336					
26 Сб	X <sup>R</sup> /S <sup>R</sup> , Холод. Mark5B. СПб.						26 Сб	
		19:20						Ипатов А.В.
УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ	

УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ	
26 Сб	19:30	РСДБ сеанс R-I 1399		Холод. Ипатов А.В.			26 Сб	
	20:30	Х <sup>Р</sup> /S <sup>Р</sup> , Холод. Mark5B. СПб.						
27 Вс			21:00 Радиом. сеанс Ru-Integral		Холод. Гнедин Ю.Н.			27 Вс
			Х <sup>Р</sup> , Холод.					
	05:00 Профилактика: покраска РТ-32. Рахимов И.А.		20:00					
28 Пн	20:30	РСДБ сеанс R-I 1400		Холод. Ипатов А.В.			28 Пн	
	21:30 РЕЗЕРВ. Тепло.	Х <sup>Р</sup> /S <sup>Р</sup> , Холод. Mark5B. СПб.						
	05:00 Профилактика: покраска РТ-32. Рахимов И.А.		05:00 Профилактика: проверки тахогенераторов, концевых выключателей. Дьяков А.А.		00:00 Профилактика: герметизация рупоров Олифиоров В.Г. Инж. работы: геодезия. Шамов А.О.			
29 Вт	20:30	РСДБ сеанс R-I 1401		Холод. Ипатов А.В.			29 Вт	
	21:30 РЕЗЕРВ.	Х <sup>Р</sup> /S <sup>Р</sup> , Тепло. Mark5B. СПб.						
	05:00 Профилактика: покраска РТ-32. Рахимов И.А.		05:00 Профилактика: проверки тахогенераторов, концевых выключателей. Дьяков А.А.		00:00 Профилактика: герметизация рупоров Олифиоров В.Г. Инж. работы: геодезия. Шамов А.О.			
30 Ср	20:30	РСДБ сеанс R-I 1402		Холод. Ипатов А.В.			30 Ср	
	21:30 РЕЗЕРВ.	Х <sup>Р</sup> /S <sup>Р</sup> , Тепло. Mark5B. СПб.						
	05:00 Профилактика: покраска РТ-32. Рахимов И.А.		05:00 Профилактика: проверки тахогенераторов, концевых выключателей. Дьяков А.А.		00:00 Профилактика: герметизация рупоров Олифиоров В.Г. Инж. работы: геодезия. Шамов А.О.			
	20:30	РСДБ сеанс R-I 1403		Холод. Ипатов А.В.				
	21:30 РЕЗЕРВ.	Х <sup>Р</sup> /S <sup>Р</sup> , Тепло. Mark5B. СПб.						
УТ	Светлое РТ-32		Зеленчукская РТ-32		Бадары РТ-32		УТ	

Использование антенного времени:

Раздел работ	Светлое		Зеленчукская		Бадары	
	Суток	%	Суток	%	Суток	%
РСДБ наблюдения	7,0	23%	6,1	20%	8,9	30%
Радиометрические наблюдения	0,3	1%	4,2	14%	3,8	13%
Инженерные работы	0,4	1%	1,1	4%	4,4	15%
Профилактика	8,9	30%	6,3	21%	5,4	18%
Подготовка к сеансам и остальное	13,4	45%	12,3	41%	7,5	25%

**История коррекций:**

Версия от	Изменения
0831	Исходная версия.
0904	<p>ZcBd: Отмена сеанса R-I-1374 от 01/20:30-21:30 по техническим причинам.</p> <p>Zc: Отмена сеансов R-F-238 и R-I-1376-79 от 03-06 сентября по техническим причинам.</p> <p>Zc: Отмена сеансов IVS-R4703 от 03/18:30-04/18:30 и M0906A от 06/05:40-08:00 по техническим причинам.</p> <p>Zc: Отмена сеанса Ru-Flicker от 06/08:30-20:00 по техническим причинам.</p> <p>Bd: Добавлен сеанс M0909B на 09/23:00-10/02:40 по КА МЕХ.</p> <p>SvZc: Добавлен сеанс M0911 на 11/09:20-11:20 по КА МЕХ.</p> <p>SvZcBd: Добавлен сеанс Ru-P-71 на 17/23:00-18/07:00.</p>

Ученый секретарь Программного комитета, к.ф.-м.н., Харинов М. А. \_\_\_\_\_

ВО ВСЕХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА КОМПЛЕКСЕ «КВАЗАР-КВО», ПРОСЬБА  
УКАЗЫВАТЬ: «НАБЛЮДЕНИЯ ВЫПОЛНЕННЫ НА РАДИОТЕЛЕСКОПАХ ИПА РАН (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ АСТРОНОМИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК)».

---

\* – План ремонтных, геодезических и регламентных работ по механизмам, металлоконструкциям и приводам радиотелескопа в РАО «Светлое» / «Зеленчукская» / «Бадары» на 2015 год.